

	ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN	
--	--	--

SPRINT 3

1. Información General:

Fecha de realización: 18/09/2026

Numero del Sprint: 3

Asistentes a la reunión: Juan David Bolagay Ramos

2. Objetivos de la reunión


Se trataron los siguientes temas:

- Entrega de diagrama de clases
- Revisión del diseño de base de datos
- Implementación de datos
- Preparación Sprint 4

2.1 Entrega de diagrama de clases

De acuerdo con el product backlog se realizó la entrega del diagrama de clases con sus respectivas relaciones, para poder iniciar con la programación de la base de datos.

ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN



2.2 Revisión del diseño de bases de datos

De acuerdo con el diagrama se finalizó el diseño de la base de datos satisfactoriamente, es decir que en este momento el diseño fue revisado por el equipo de trabajo y aprobado.

ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN

2.3 Implementación de datos

- Se organizan los datos que se agregaran a nuestra base de datos para de esta forma poder realizar las respectivas verificaciones y darle así el abal final para continuar con nuestras siguientes historias de usuario.

URL Jira: <https://home.atlassian.com/o/7d3ab3d6-0982-44a3-af49-49ec1916df3f/s/f58033ce-2ae6-44cb-9854-aab714566ad3/project/XXFNSZQO-4>

2.5 Preparación Sprint 4

Los programadores definieron como se verá la base de datos y cual usaron para Electrolineras JAMB.

Entretanto se acordó que en el cuarto Sprint se desarrollaría la siguiente historia de usuario:

US2: *Yo como usuario: quiero poder ver el mapa y mi ubicación en tiempo real: para poder ver las electrolineras más cercanas. La duración del sprint se acordó de 1 semanas iniciando el 11/09/2026 y finalizando 25/09/2026*

	
Firma	Firma
Elaborado por (Scrum Master)	Revisado por (Product Owner)
Diego Alberto Bravo Niño	Valerie Alejandra Garay López

	ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN	
--	----------------------------------	--

Fecha: 11/09/2026

Fecha: 11/09/2026



Juan Bolagay

Firma

Desarrollador

Gabriel Antonio Parra Bueno

Fecha: 11/09/2026

Firma

Desarrollador

Juan David Bolagay Ramos

Fecha: 11/09/2026