

	Sprint Review	
--	----------------------	--

Fecha de realización: 23/09/2026

Asistentes a la reunión:

Juan David Bolagay Ramos

Valerie Alejandra Garay López

Gabriel Antonio Parra Bueno

Diego Alberto Bravo Niño

2. 🎯 Objetivo del Sprint

Objetivo definido:

Implementación de la interfaz gráfica de la base de datos, diagrama en tiempo real y login.

¿Se cumplió el objetivo?

☒ Sí

☐ Parcialmente

☐ No

Justificación:

El proyecto se desarrolló de manera correcta, y se logró implementar los datos de la base y juntarlos con el diagrama en tiempo real sin ningún percance, por tanto, se culminó el objetivo sin ninguna complicación.

3. ✅ Trabajo realizado

ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN

US1: <i>Yo como usuario: quiero registrar mis datos y los de mi vehículo: para poder hallar electrolineras acordes a mi vehículo.</i>	COMPLETADO	Hubo problemas con las historias de usuario
US2: <i>Yo como usuario: quiero poder ver el mapa y mi ubicación en tiempo real: para poder ver las electrolineras más cercanas.</i>	COMPLETADO	Todo salió según lo previsto
US3: <i>Yo como usuario: quiero poder ver la disponibilidad de las electrolineras: para poder agendar el tiempo de carga.</i>	COMPLETADO	Todo salió según lo previsto
US4: <i>Yo como usuario: quiero poder añadir cuanto tiempo tarda mi vehículo en cargar: para así poder separar la cantidad de tiempo correspondiente.</i>	COMPLETADO	Todo salió según lo previsto
US5: <i>Yo como usuario: quiero poder hacer las reservas con horario y día:</i>	INCOMPLETO	No se ha comenzado

ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN

<i>para cargar mi vehículo en un tiempo específico.</i>		
US6: <i>Yo como usuario: quiero poder pagar mi reserva de forma virtual por cualquier medio de pago: para poder tener facilidad a la hora de pagar</i>	INCOMPLETO	No se ha comenzado
US7: <i>yo como usuario: quiero poder ver la marca de las electrolineras: para poder escoger la de mi preferencia</i>	INCOMPLETO	No se ha comenzado
US8: <i>yo como usuario quiero poder finalizar la carga de mi vehículo: para manejar la autonomía de mi vehículo.</i>	INCOMPLETO	No se ha comenzado

4. Incremento presentado

- **Funcionalidades demostradas:**

ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN

 **Electrolineras JAMB**

Carga eléctrica, sin adivinar.

Encuentra electrolineras cercanas, revisa sus conectores y su disponibilidad antes de salir.

Gestiona tus cargas, reservas y estaciones desde un solo lugar.

Inicia sesión

Entra a tu cuenta para ver tu historial de carga y tus electrolineras favoritas.

Correo electrónico

Contraseña

☒ Recordarme

Iniciar sesión

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

 **Electrolineras JAMB**

[JAMB Básico](#)

Hoy

[Plan](#)

[Progreso](#)

[Biblioteca](#)

[Historial](#)

[Reservas](#)

[Mi garaje](#)

Red operativa



 Salir

Hola, JuanDavidBolagayRamos

Esto es lo que necesitas saber antes de salir a cargar hoy.

 **Encontrar estación**

 **Reservar horario**

 **Red JAMB activa**
4 estaciones · sincronizada 23 sep · 8:13 a.m.

En línea

 Actualizar

RECOMENDACIÓN PARA TI

Tu estación más cercana
JAMB Chapinero Norte
1.2 km · Cra. 13 #63-45, Bogotá

Disponible

4 conectores libres
Espera aproximada: 12 min

Reservar aquí
Ver estación

 **0.0 kWh**
Energía Total

 **0 kg**
CO₂ evitado


 **0**
Cargas realizadas

PLAN DE HOY · MIÉRCOLES

No tienes una carga planeada para hoy. Ve a la pestaña Plan para agregar una.

Ir a Plan

ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN



instance_id	uid	aud	role	email
00000000-0000-0000-0000-00000000	0b981455-2764-4e08-a9b8-620e83e1	authenticated	authenticated	cagarclav0@gmail.com
00000000-0000-0000-0000-00000000	40eed56d-d84e-474d-835c-2464c871	authenticated	authenticated	admin@jamb.com
00000000-0000-0000-0000-00000000	98b4bead-3ff4-4944-9787-dbaa9551	authenticated	authenticated	bolagay40@gmail.com

5. Retroalimentación del Product Owner

- **Comentarios:**
Se han realizado los avances pertinentes a la fecha, además se ha tenido una comunicación constante con el cliente en especial en algunas cosas que no se habían definido por el.
- **Cambios o mejoras solicitadas:**
Por el momento no se sugieren cambios ya que el proyectos a fluido a satisfacción.

6. Revisión del Product Backlog

Historia	Prioridad	Acción
US5	Alta	Mantener
US6	Baja	Mejorar
US7	Media	Agregar al próximo Sprint

ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN

US8	Alta	Ir comenzando
-----	------	---------------

7. 🚀 Próximos pasos

Continuar con el desarrollo de las historias de usuario para poder así finalizar a satisfacción.


8. 📌 Conclusión

- **Resultado del Sprint:**
- El equipo presentó el incremento desarrollado durante el Sprint y recibió retroalimentación del Product Owner. Se identificaron las mejoras y funcionalidades que serán consideradas para los siguientes Sprints.

10. Firmas

	
<i>Firma</i>	<i>Firma</i>
Elaborado por (Scrum Master)	Revisado por (Product Owner)
Diego Alberto Bravo Niño	Valerie Alejandra Garay López
Fecha: 23/09/2026	Fecha: 23/09/2026

ACTA DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN



Firma

Desarrollador

Gabriel Antonio Parra Bueno

Fecha: 23/09/2026

Firma

Desarrollador

Juan David Bolagay Ramos

Fecha: 23/09/2026